ﬁ%r/a_fnlx' PLAN NABAVE

Naziv naruéitelja: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Godina: 2021

1]|2/21 Uredski namjestaj 39130000-2 32,000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
2321 Ratunalna oprema 30200000-1 99.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijeanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
3l6/21 Televizori 32324000-0 99,000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetan)- 12 mjeseci 22.01.2021
prasinac
4(7/21 Nosat za televizor 32324300-3 21.000,00|Postupak jednestavne nabave| NE Narudizbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
511721 Zidni uredaj za 42512200-0 99.000,00{Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
klimatizaciju prosinac
612/21 Oprema za Cuvare 43325100-8 30.000,00| Postupak. av NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prirode prosinac
711321 Sanitarni kontejneri 44613800-8 160.000,00( Postupak jednostavne nab. NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
prosinac
13121 Sanitamni kontejneri 44613800-8 150.000,00| Postupak jednostavne nab. NE NarudZbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
prosinac
8l14i21 Dizala 42416100-6- 490.000.00|Otvoreni-postupak NE Ugovor NE sijatant- 12-mjeseci 22.01.2021 06.05.2021 QObrisana
, prosinac
9[15/21 Besumni kompresori 42123400-1 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
10]16/21 Bubnjaste kose za 16311000-8 30.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijeanj- 12 mjeseci 22.01.2021
traktor McCormic prosi
1117/21 Hidraulitni éeki¢ za 42420000-6 90.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
inirku prosinac
12]18/21 Hidrauli¢na mijesalica 42420000-6 90.000,00(Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
za kombinirku prosinac
13(19/21 Elektriéna ograda 44321000-8 50.000,00|Postupak j 1e nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
— prosinac
14[20/21 Alat razni 44512000-2 SD.MG,GGIPostupakjednustavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
15!22.'21 Poljoprivredni uredaji 16000000-5 86.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
1625/21 Ugostiteljska oprema 39310000-8 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
17]128/21 Hotelski namjestaj 39100000-3 99.000,00(Postupak jednostavne nabave) NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
18|29/21 Oprema za hotele 39313000-9 60.000,00|Postupak jednestavne nabave NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 06.10.2021 lzmijenjena
prosinac
29/21 Oprema za hotele 39313000-9 70.000,00{ Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06,10.2021
prosinac
19)30/21 Vrtni namjestaj 39142000-9 60.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
20{31/21 Lezaljke 39113400-1 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22,01.2021
prosinac
21|33/21 Zavjese 39515000-5 60.000,00{Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 Izmijenjena
prosinac
33/21 Zavjese 39515000-5 46.900,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 | 06.05.2021
' prosinac
22(37/21 Intrerpretacijske table 34992000-7 30.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijedan;j- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
23(38/21 WC toalet kontejner 24955000-3 99.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
24139/21 Stolice za kavanu 39112000-0 30.000,00|Postupak jednestavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021
prosinac
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25{40/21 Opremanje objekata na 39200000-4 1.210.406,00|Otvoreni postupak DA Ugovor DA sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
otoku M. Brijun NRB prosinac
2614121 Oprema za Zivotinje 43329000-5 50.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
27(42/21 Izrada i postavljanje 34942000-2 320.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor DA |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
nove signalizacije NRB prosinac
28)5/21 Nabava opreme NRE 39290000-1 220.200,00| Otvoreni postupak DA Ugover DA sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
prosinac
521 Nabava opreme NRB 39290000-1 220.200,00| Otvoreni postupak DA Ugovor DA sijedanj- 12 mjeseci 26.02.2021 06.05.2021
prosinac
521 Nabava opreme NRB 30200000-1 220.200,00|Otvoreni postupak DA Ugovor DA sijetan;j- 12 mjeseci 17.02.2021 26.02.2021
prosinac
5/21 Nabava opreme NRB 30200000-1 230.200,00{Otvoreni postupak DA Ugovor DA sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 17.02.2021
prosinac
29/43/21 Elektriéni bicikli 34422000-7 99.000,00| Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
30[44/21 Elektro skuteri 37400000-2 99.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 17.11.2021 Izmijenjena
prosinac
44/21 Elektro romobil 37400000-2 99.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 17.11.2021
prosinac
31(45/21 Osobno vozilo 34110000-1 99.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugover NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
prosinac
45/21 Osobno vozilo 34110000-1 173.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
prosinac
32|46/121 Plovilo za M. Brijun 34520000-8 499.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
33[47i21 Nabavka divijaci 15119300-8 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE MNarudzbenica NE sijecan)- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
34(48/21 Garderoba i sanitarni 45232460-4 80.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
Evor za radnike u prosinac
Safari parku
48/21 |Garderoba i sanitarni 45232460-4 50.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE ij ) 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
&vor za radnike u prosinac
Safari parku
3s5]49/21 Automatska staklena 44221200-7 23.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
vrata prosinac
36[100/21 Struéno usavrdavanje 80530000-8 70.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
zaposlenih prosinac
37110121 Uredski materijal 22800000-8 158.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
38[101-1/21 Uredski materijal MPA 22800000-8 25.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecan- 12 mjeseci 22.01.2021
NETWORKS prosinac
39(103/21 Profesionalni materijal 39830000-9 90.000,00{Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
za Eiscenje prosinac
40]104/21 Prasak za praonu 39800000-0 70.000,00}Postupak jednostavne nabave NE MNarudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
41[105/21 Pribor za Cistenje 39224000-8 90.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
421106/21 Hotelska kozmetika 33711000-7 99.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
43107721 Papirnata galanterija 33760000-5 199.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
44]108/21 Ostali materijal za 33140000-3 85.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
zastitu na radu prosinac
451109/21 Preparati i materijal za 33651690-1 50.000,00|Postupak jednostavne nabave) NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
preventivnu i kurativau prosinac
zastitu Zivotinja
46/110/21 Vitaminsko mineralni 33616000-1 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
dodaci za Zivotinje prosinac
47111221 Sredstva za za$titu 337413009 61.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
Covid prosinac
48[113/121 Ostalo - popuna kutije 33141623-3 37.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prve pomoci prosinac
49[114/21 Rezano cvijece 03121000-5 18.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.10.2021 Izmijenjena
prosinac
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114/21 Rezano cvijece 03121000-5 33,000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22012021 | 06.10.2021
presinac
50]116/21 Ostali potrosni 19500000-1 42.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
materijal jednokratni prosinac
51118121 Trstika za nastambe za 03410000-7 30.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéan)- 12 mjeseci 22.01.2021
Zivotinje prosinac
52|120/21 Profesionalni potrosni 39222000-4 75.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 06.10.2021 Izmijenjena
materijal za prosinac
jednokratnu upotrebu u
ugostiteljstvu
120/21 Profesionalni potra$ni 39222000-4 60.000,00|Postupak j 1e nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 06.10.2021
materijal za prosinac
jednokratnu upotrebu u
ugostiteljstvu
53[121/21 Ostalo 39220000-0 90.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
54125121 Materijal za edukacije - 30195000-2 43.300,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 29.06.2021 Izmijenjena
MPA ENGAGE prosinac
125/21 Materijal za edukacije - 30195000-2 24.800,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 29.06.2021
MPA ENGAGE prosinac
55)126/21 Kruh i pekarski 15810000-9 160.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
proizvodi prosinac
56[127/21 Miijeko | miijeéni 03330000-3 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
proizvodi prosinac
57]128/21 Svjeze povrée 03221000-6 165.000,00|Postupak jednostavne nabave) NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
58128121 SvjeZe vote 03222000-3 145.000,00|Postupak jednostavne nabave, NE Ugovor NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
59130721 Smrznuto voce i 15330000-0 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
povrée prosinac
60]131/21 Priut 15130000-8 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
61]132/21 Svjeze meso, govede i 15100000-9 170.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
svinjsko prosinac
62[133/21 Meso peradi svijeze i 15100000-9 85.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
smrznuto prosinac
63]|134/21 Smrznuto meso 15100000-9 50.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijetan)- 12 mjeseci 22.01.2021
(govede, svinjsko...) prosinac
64]136/21 Tjestenina, palenta, 15600000-4 70.000,00|Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE sije¢anj- 12 mjeseci 13.09.2021 lzmijenjena
riza i jaja prosinac
135/21 Tjestenina, palenta, 15600000-4 70‘000‘aorﬁos1upak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 13.09.2021
riza | jaja prosinac
65(136/21 Ulje 15411000-2 99.000,00|Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 13.09.2021 Izmijenjena
prosinac
136/21 Ulje 15411000-2 89.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 13.09.2021
66(137/21 Sol i zatini 15870000-7 55.000,00|Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 13.09.2021 lzmijenjena
prosinac
137121 Sol i zagini 15870000-7 55.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021 13,09.2021
prosinac
67138121 Sirevi 15540000-5 156.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
68]139/21 Konzervirano voce i 15330000-0 60.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
povrée prosinac
69(140/21 Riba iz ulova | klase 03311000-2 178.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
7014121 Riba iz uzgoja 03300000-2 169.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugover NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
71142721 Smrznuta riba 15221000-3 199.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
72|143/21 Suhomesnati proizvodi 15130000-8 99.000,00{Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 13.09.2021 Izmijenjena
prosinac
143/21 Suhomesnati proizvodi 15130000-8 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugavor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 13.09.2021
prosinac
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73[144/21 Sladoled i sligni 15555000-3 80.000,00[Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
proizvodi (soft. slad. i prosinac
sl.)
74[145/21 Mjesavina za slaslice 15893200-6 160.000,00|Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE sijeanj- 12 mjeseci 13.09.2021 Izmijenjena
prosinac
145/21 MjeSavina za slastice 15893200-6 160.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 13.09.2021
prosinac
75(146/21 Gotova hrana 15242000-6 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
76(147/21 Plodovi mora 15250000-5 37.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 28.06.2021 lzmijenjena
prosinac
147i21 Plodovi mora 15250000-5 77.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 29.08.2021
prosinac
77)149/21 Hrana za dorucak 15813000-0 80.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Ugover NE sijecanj- 12 mjeseci 29.06.2021 Izmijenj
prosinac
149/21 Hrana za doruéak 15813000-0 40.000,00( Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 29.06.2021
rosinac
78[150/21 Alkehelno pice-pivo 15961000-2 180.000,00| Postupak jednostavne nabave, NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
7915121 Alkcholno pice - 15930000-6 99.000,00|Postupak jednostavne nabave, NE Ugovor NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
olvoreno vino prosinac
80|152/21 Alkoholno pice-vina 15930000-6 199.000,00|Postupak jednostavne nabave| DA Ugovor NE sije€anj- 12 mjeseci 13.09.2021 Izmijenjena
prosinac
152/21 Alkoholno pi¢e-vina 15930000-6 199.000,001Pustupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE |sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021 13.09.2021
prosinac
81[153/21 Zestoko alkoholno pice 16911000-7 90.000,00]| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
82|154/21 Gazirana i negazirana 15981000-8 180.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
voda prosinac
83]155/21 Gazirano bezalkoholno 15982000-5 150.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
pice prosinac
84]156/21 Bezalkoholna 15982000-5 99.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
negazirana pica i topli prosinac
napici
85|157/21 Cajevi i kava 15860000-4 148.000,00|Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE sije€anj- 12 mjeseci 13.09.2021 lzmijenjena
prosinac
157/21 Cajevi | kava 15860000-4 148.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 13.09.2021
prosinac
86|159/21 Cigarete 15991000-1 85.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
87[160/21 Sladoled konfekcijski 15555000-3 150.000,00( Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
88|161/21 Sijeno i slama 03114000-3 198.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
89|162/21 Kukuruz 03211200-5 90.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 Izmijenjena
prosinac
162121 Kukuruz 03211200-5 180,000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 06.05.2021
prosinac
90[163/21 Zob, mekinje 03211000-3 50.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
91]164/21 Ostala hrana za 15710000-8 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
domace i ostale prosinac
Zivotinje
92]165/21 Cvijece, sadnice, 03121000-5 75.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
lietnice, trajnice prosinac
93]166/21 Sadnice za 03120000-8 99.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
nadomjestanje u prosinac
prirodi
941167/21 Zemlja i preparati za 14212400-4 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
odrzavanje biljaka prosinac
95[171/21 Materijal za odrzavanje 31710000-6 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
elektroinstalacija prosinac
96[172/21 Materijal za odrzavanje 44115210-4 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
vodoinstalacija prosinac
97[173/21 Materijal za liCilacko 24200000-6 80.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
odrzavanje prosinac
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98174721 [Materijal za stolarsko 44100000-1 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
odrzavanje [prosinac
99(175/21 Materijal za bravarsko 44316000-8 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
odrzavanje prosinac
100[176/21 Materijal za 44110000-4 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
gradevinsko prosinac
odrzavanje
101177721 Ostali materijal za 44110000-4 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
infrastrukturno prosinac
odrZavanje
102]178/21 Ostali materijal za tek. | 44110000-4 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
inv. odrZ. gradevinskih prosinac
objekata
103]|179/21 Nabava rasvjetnih 31500000-1 35.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
tijela prosinac
104 186/21 Materijal za odrzavanje 50300000-8 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
inf telek. i elektronicke prosinac
opreme
105/188/21 Materijal za 16820000-9 65.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22012021
odrzavanje strojeva za prosinac
hortikulturu
106 189/21 Materijal za odrZavanje 44160000-9 35.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
sustava za prosinac
navodnjavanje
107[194/21 Pumpe za kotlovnicu 44160000-9 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
108]185-1/21 Materijal za (zamjena 39121200-8 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
radne povrsine, gornja prosinac
plota za stol) stolove
terasa
109[186-1/21 Pumpe klimatizacija 42512500-3 25.000,00|Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Neptun prosinac
110[187-1/21 Ostali materijal za tek. i 16810000-6 25.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
inv. odrZ. postrojenja i prosinac
opreme
111]188-1/21 Materijal za odrzavanje 34500000-2 50.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Veli Brijun prosinac
112[189-1/21 Materijal za odrZavanje 34500000-2 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
Brijunka |prosinac
113/190-1/21 Materijal za odrzavanje 34512100-0 40.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE ij ] 12 mjeseci 22.01.2021
Supin prosinac
114[191-1/21 Nabava boje za 24200000-6 70.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
brodove prosinac
115[192-1/21 Rezervni dijelovi za 34330000-9 30.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
izletni¢ki viak Deltrain prosinac
116]193-1/21 Materijal za odrzavanje 34312000-7 25.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22012021
plovila nadzora prosinac
117[194-1/21 Materijal za odrzavanje 34330000-9 150.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
elektromobila prosinac
118[195/21 Baterija za el. 31431000-6 99.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
automobile prosinac
119[196/21 Ostali materijal za 34320000-6 99.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
odrzavanje presinac
elektromobila
120]198/21 Materijal za odrzavanje 34432000-4 40.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22012021
bicikala prosinac
121[199/21 Motorno ulje za 09211100-2 30.000,00(Postupak jednostavne nabave, NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
brodove prosinac
122(202/121 Materijal za odrzavanje 16000000-5 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
traklora |prosinac
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1231204121 Materijal za odrZavanje 44810000-1 30.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
pojilica, solidta i prosinac
hranilica (divlja u
prirodi)
124]205/21 Elementi za 44313000-7 80.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ogradivanje grupe prosinac
stabala
125(206/21 Drvena grada 03419000-0 90.000,00|Postupak jednostavne nabave, NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
126(207/21 Drvena grada za 44191000-5 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
nastambe za Zivotinje - prosinac
safari
127(208/21 Ograda za safari park - 44313000-7 30.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
paluni prosinac
128[211/21 Materijal za odrzavanje 14211000-3 24.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Safari i golf terena - prosinac
pijesak
129(212/21 Brodski pod, linoleum, 44112230-9 60.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
zamjena na podestima prosinac
u Sankovima, kugica
safari, golf kucica
1301214/21 Materijal za odrzavanje 44000000-0 15.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
Kuce za brodice prosinac
214/21 Materijal za odrzavanje 44000000-0 30.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 2201.2021 | 06.05.2021
Kuce za brodice prosinac
131(222/21 Rublje tekstil za 39513000-1 30.000,00(Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ugostiteljstvo prosinac
132[223/21 Plahte, jastunice, 39512000-4 65.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
naviake prosinac
133|226/21 [Rugnici, podne stope, 39514100-9 40.000,00{Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
ogradi prosinac
134(236/21 Pomagala za slonicu 37400000-2 50.000,00|Postupak jednostavne nabave, NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021
prosinac
135(237/21 Sportski rekviziti 37400000-2 10 DDD.D_GTPnstupakjednosmvne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
(reketi, loptice, strelice prosinac
za streli¢arstvo, lopte)
237/21 Sporiski rekviziti 37400000-2 30.000,00{Postupak jednostavne nabave, NE NarudZbenica NE |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
(reketi, loptice, strelice prosinac
za streli€arstvo, lopte)
136|239/21 Ostalo 37400000-2 30.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
137|240/21 Alali razni(klijesta, 44511000-5 34.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
odvijaci) i prosinac
138|242/21 Zastitna obuca 18830000-6 44.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
139|246/21 Zastitna odjeca i 18222100-2 95.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
oprema prosinac
140(247/21 Posebna radna odjeca 18222100-2 60.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
za hotelijerstvo prosinac
141(248/21 Poslovna odjeca- 18222100-2 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetan)- 12 mjeseci 22.01.2021
recepcija, usluzivanja i prosinac
ostali
142(249/21 Vatrogasna odijela za 35811100-3 24.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecan;- 12 mjeseci 22.01.2021
Sumske pozare prasinac
143(251/21 Fiksna telefonija 64211100-9 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE MNarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
144(252/21 Mobilna telefonija 64212000-5 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
1451253721 Usluge interneta 72400000-4 50.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
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146(255/21 Ostale usluge za 63000000-9 50.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
komunikaciju | prosinac
prijevoz/prijevez robe
147|256/21 Ronilagke usluge 76120000-0 130.000,00|Postupak jednostavne nabave) NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
148|267/24 Uredenje kabina za 45331000-6 99.000,00|Postupak jednostavne-nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021 Qurisana
tusiranje plaza Saluga prosinac
149|258/21 Zamjena tepiha 45432000-4 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
prosinac
258/21 Zamjena tepiha 45432000-4 190.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
prosinac
150]259/21 Staklarske usluge s 45441000-0 40.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
materijalom prosinac
151)262/21 Rekonstrukcija ograde 45340000-2 50.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
za slonicu prosinac
152|263/21 |zrada podova u- 45432110-8 30.000.00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijoéani- 12 mjesaci 22.01.2021 20.06.2021 Obrisana
nastambi za-slonicu PFOGIAAG
153|264/21 Rekonstrukcija i 45454000-4 40.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
nadogradnja sustava prosinac
za pojilice divljaci
154]|265/21 Usluge zemljanih 45112000-5 70.000,00(Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
radova (iskopa) prosinac
155)266/21 Sanacija krova vila 45261910-6 250.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 Izmijenjena
Robilant prosinac
266/21 Sanacija krova vila 45261910-6 150.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
Robilant prosinac
156|267/24 Sanacia krova - 45261910-6 199 000.00|Postupak NE Narugdzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2024 06.05.2021 Obrisana
zgrada sluzbe- prosinac
projekata
157|268/21 Sanacija we-a - 45453100-8 265.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Venecijanski kastel prosinac
158|269/21 Ostale usluge tekuéeg 44221230-6 95.000,00| Postupak jednostavne nabave NE MNarudZbenica NE sijecan)- 12 mjeseci 22.01,2021
i investicijskog prosinac
odrzavanja
gradevinskih objekata
159|270/24 Sanacija i dobava 44221230-6- 30.000.00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2024 Obrisana
materijala za podnice- prosinac
bokseva u konjusmer
160|264-1/21 Gradevinsko-obrtnigki 45262600-7 565.701,10|Otvoreni postupak DA Ugovor DA sijecan)- 12 mjeseci 20.05.2021 lzmijenjena
radovi NRB-komp. prosinac
stanica i Ziva voda
264-1/21 Gradevinsko-obrinigki 45262600-7 565.701,10| Otvoreni postupak NE Ugovor DA sijeanj- 12 mjeseci 22.01.2021 20.05.2021
radovi NRB-komp. prosinac
stanica | Ziva voda
161/265-6/21 Sanacija cjevovoda 45262600-7 98.000.00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjesaci 22012021 06.05.2021 Qbrisana
Neptun prosinac
162|265-7/21 Elektroinstalaterski 45262600-7 99.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
radovi sobe Neptun prosinac
163(272/21 Izrada i montaza 45421100-5 99.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 Izmijenjena
stolarija Hotel Neptun prosinac
272121 Stolarija hotel Karmen 45421100-5 99.00&00‘Pos1upakjednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
park strana soba prosinac
164|273/21 Dobava i ugradnja 45421130-4 70.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
PVC stolarije u prosinac
Euvaonicama - Stale
165|274/21 Garaina-vrata-u-garazi- 44221240-9 98.000,00| Postupak jednostavne nabave MNE NarudZbenica NE sijacan- 12 myesesi 22.01.2021 06.06.2024 Cbrisana
Fazana PrOBINGG
166]275/21 izrada temeljnih stopa 45442180-2 99.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 17.11.2021 Izmijenjena
povrinjak prosinac
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275/21 Bojanje vanjske 45442180-2 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 17.11.2021
stolarije hotel Neptun prosinac
Sumska strana
167(276/21 Dobava i ugradnja 45420000-7 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
stolarije hotel Fazana prosinac
168(277/21 Dobava i ugradnja 44220000-8 99.000,00]| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
stolarija atrija hotel prosinac
Neptun
169|278/21 Dobava i ugradnja 44220000-8 199.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugover NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
stolarija 2 kat hotel prosinac
Istra
170[279/21 Usluge tekuceg i 50334000-5 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
investicijskog prosinac
odrzavanja TT centrala
171(280/21 Odrzavanje krovova na 45260000-7 30.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE MNarudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
raznim objektima prosinac
172|291-4/21 Uredenje interijera 44220000-8 480.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
soba Neptun prosinac
173|282/21 Kemijsko ¢iséenje 50532000-3 70.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
kotlova i bojlera prosinac
174|284/21 Tekuce odrzavanje 50530000-9 ED.BDD,DaPnstupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
praonica rublja prosinac
175|286/21 Tekuce odrzavanje 50720000-8 30.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
centralne kotlovnice prosinac
176|287/21 Tekuce odrzavanje 50531200-8 30.000.00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
plinskih trodila prosinac
777288721 Tekuce odrzavanje 50730000-1 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
frizidera, komora, prosinac
Skrinja
178|289/21 Tekuce odrzavanje 50882000-1 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
perilica za ¢ade i sude prosinac
179(290/21 Tekuce odrzavanje 50882000-1 40‘000‘00r|-=rnsmpak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
koni prosinac
180(294/21 Remeont i Eiscenje split 45331000-6 60.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
klima uredaja i prosinac
fancoilera
181]295/21 Odrzavanje 45310000-3 30.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE ) 12 mjeseci 22.01.2021
automatskih vratiju prosinac
182(297/21 Odrzavanje inf., 50312000-5 40.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjesecl 22.01.2021
telekom., | elektronicke prosinac
opreme
183(299/21 Odrzavanje sustava 45232120-9 35.000,00| Postupak jednostavne nabave; NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
automatskog prosinac
navodnjavanja
184(302/21 Usluge odrzavanja 50320000-4 30 DDD,D_D| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ratunaine i telekom. prosinac
opreme
185|303/21 Usluge popravka 50532100-4 40.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
elektromotora i pumpi prosinac
186(306/21 Usluge popravka tende 39522130-7 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
187]310/21 Zamjena firewalla 48730000-4 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
188(311/21 Usluga automatizacije 48921000-0 25.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
soba hotel Neptun prosinac
189(316/21 Usluge odrzavanja 50532000-3 58.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
opreme za hortikulturu prosinac
190[319/21 Ostale usluge tekuceg 50324200-4 99.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE ije€anj 12 mjeseci 22.01.2021
i investicijskog prosinac
odrzavanja opreme
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191[320/21 Izvanredni popravak 50881000-4 25.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetan;- 12 mjeseci 22.01.2021
bojlera prosinac
192321/21 Zamjena natpisne 31523000-8 40.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
plo€ice - natpis za prosinac
hotel
193|322/21 Sanacija panik rasvjete 31518200-2 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
194323/21 Sanacija sustava 35110000-8 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
dojave pozara prosinac
195|324/21 Dobava i ugradnja 42121000-3 70.000,00(Postupak jednostavne nabave, NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
hidrauli¢nih brzih spojki prosinac
kombinirka CASE
196[325/21 Vulkanizerske usluge 50116500-6 30.000,00|Postupak jednostavne nabave! NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
|prosinac
197|326/21 Gume s montazom 34350000-5 84.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
198|327/21 MontaZa i demontaza 34350000-5 SE.DBD,BaFostupakjednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
guma sport prosinac
199(328/21 Odrzavanje 50230000-6 50.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
elektromobila i prosinac
romobila
200(329/21 Qdrzavanje vozila 50111000-6 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
redovni servisi prosinac
201]331/21 Odrzavanje vozila 50114000-7 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
vatrogasci prosinac
202|332/21 Odrzavanje vozila 50112000-3 75.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
izvanredni servisi prosinac
203|333/21 Odrzavanje plovila NP 50241100-7 25.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
204(334/21 Odrzavanje plovila 50241000-6 80.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Nadzora prosinac
205|335/21 QOdrzavanje Veli Brijun 50241000-6 90.000,00|Pestupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
206|336/21 Qdrzavanje Brijunka 50241000-6 45.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
207|337/21 Odrzavanje Supin 50241200-8 95.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecan)- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
20833821 Godisnji remont 50244000-7 90.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Brijunka prosinac
209(340/21 Remont m/b V. Brijun 50244000-7 255.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
210]341/21 Servis splavi za 50240000-9 35.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
brodove prosinac
211]343/21 Dobava i ugradnja 50240000-9 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
splavi m/b Brijunka prosinac
212|344/21 Godisnji remont glisera 50244000-7 90.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Vanga 1iVanga2i prosinac
Hibrid
213|345/21 Usluga odrzavanja 50221000-0 30.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Deltrain viakova prosinac
214(348/21 Qdrzavanje traktora 50100000-6 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Ferrari i Hurliman i prosinac
cesterne Creina
215(350/21 Ostale usluge 50100000-6 25.000,00(Postupak jednostavne nabave, NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
odrzavanja vozila prosinac
216(351/21 Popravak i servis 50100000-6 10.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeCanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
Kadilak prosinac
351/21 Popravak i servis 50100000-6 SD.DDD.D_D'I-’ompak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
Kadilak prosinac
217]353/21 Tekuce odrzavanje 50710000-5 90.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
elektroenergetske prosinac
infrastrukture
218|356/21 Izvedba bravarskih i 98395000-8 84.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ostalih radova ograda, prosinac
vrata i krovova
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219|358/21 |zrada i montaZa- 45422000-1 50.000,00|Postupak jednostavine nabave NE MNarudibenica NE sijoéani- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021 Obrisana
hranilica za divlijad Prosinac
220[360/24 Dobava, ugradnja + 34828210-3- 70.000.00|Postupak jednostavie nabave) NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021 Qbisana
montaia-divene grade- prosinac
skloniéta za zivotinje
221|361/21 Usluga visoko kresanje F7340000-5 35.000,00|Postupak jednostavie nabave NE Narudibenica NE sijetanj- 12 mjeseaci 22.01.2021 06.05.2021 Qbrisana
prosinac
222|362/24 Usitnjavanje drvene 45233164-5 256.000.00|Postupak NE NarudZbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2024 06.05.2021 QCbrisana
mase prosi
223(363/21 lzrada i montaZa lovki 77610000-9 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.10.2021 Izmijenjena
za divljac prosinac
363721 |zrada i montaZa lovki 77610000-9 60.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.10.2021
za divijaé prosinac
224|365/21 Baterija Giacone - 77340000-5 106.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ciscenje raslinja i prosinac
baterije
225|366/21 Kampanja proljece 79341400-0 80.000.00| Postupak jednostavne nabave, NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
226(367/21 Kampanja ljeto 79342000-3 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
227|368/121 Kampanja Team 79342000-3 30.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 06.10.2021 lzmijenjena
building prosinac
368/21 Kampanja Team 79342000-3 40A000.00'F'§s1upak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.10.2021
buildin: prosinac
228|369/21 Kampanja jesen 79342000-3 40.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
229370121 Kampanja vjencanja 79342000-3 40.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
230|371/21 Kampanja 2022 79341400-0 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
231|373/21 On line oglasavanje 79341400-0 ED,ODD.OOTF'esmpakjednoslavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
promo &lancima na prosinac
portalima
232(374/21 PR kampanja 79416000-3 99.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
233(375/21 Nautika 79341000-6 15.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.10.2021 lzmijenjena
prosinac
375/21 Nautika 79341000-6 50.000,00{ Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE |sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.10.2021
prosinac
23437724 Prisustvo-na- 768650000-8 30.000,00| Postupak jednostavne nab: NE MNarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2024 Obrisana
sajmovima prosinac
235(378/21 Promidzbeni materijal 22462000-6- 55.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.04.2021 06.05-2024 Obrisana
prosinac
236(379/21 Novi promidzbeni 22462000-6 39.500,00)|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 06.05.2021 Izmijenjena
materijal prosinac
379121 Novi promidZbeni 22462000-8 30,000,00| Postupak jednostavne nabave, NE NarudZbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
materijal prosinac
237|383/121 Ostale usluge 79340000-9 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
238[384/21 Potrosena voda 41110000-3 1.000.000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
239|385/21 Odvoz komunalnog 90513200-8 60.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
olpada prosinac
240(387/21 Odvoz i deponiranje 90511000-2 80.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
otpada(nekomunalnog) prosinac
241|388/21 Usluge deratizacije, 90920000-2 43.500,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
dezinfekcije i sanitacije prosinac
242(390/21 Neskodljivo uklanjanje 90530000-1 35.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
nus proizvoda prosinac
243(391/21 Komunalna naknada 75310000-2 25.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22,01.2021
za nekretnine prosinac
244]392/21 \Vodoprivredna 65000000-3 100.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
naknada prosinac
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2451393/121 Naknada za zastitu i 90400000-1 35.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE [sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
protiscavanje otpadnih prosinac
voda
246|395/21 Usluge najma 44600000-6 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sljecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
preskontejnera prosinac
247|396/21 Sanitamni, prethodni i 85140000-2 40.000,00]Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021
periodiéni pregledi prosinac
radnika
248(397/21 Veterinarske usluge 85200000-1 43.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
2491401/21 Ostale intelektualne 79120000-1 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
autorske usluge prosinac
250]402/21 Ugovori o djelu 98000000-3 50.000,00{Postupak jednostavne nabave) NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
251(404/21 Usluge student servisa 98110000-7 200.000,00{Postupak jednestavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
2521405/21 Usluge prijevoda 79530000-8 58.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
2531407/21 Izrada projekta 71220000-6 141.300,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
oporavilidte za divlje prosinac
Zivotinje/usluge
izmjena i dopuna
projektne
dokumentacije za
oporaviliste
2541409/21 Monitoring 77231200-0 35.000,00|Postupak jednostavne nab; NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
entomofaune prosinac
255(410/21 IstraZivanje vaskulame 73112000-0 40.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
flore brijunskog otoéja prosinac
256|412/21 Monitoring Sumskih 73110000-6 35.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ekosustava NP Brijuni prosinac
257(416/21 Ostala istraZivanja 92520000-2 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE j- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
258(417/121 Nadzor za gradevinske 92520000-2 99.000,00{Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
radove prosinac
2591419/21 Provodenje programa 71351924-2 30.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
monitoring temperature prosinac
mora
260(420/21 Preventivna zastita 92521200-1 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
zooloske zbirke- prosinac
struéna pomot
261421721 Izrada projektne 92520000-2 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
dokumentacije za prosinac
klaonicu - rasjekaonicu
divljaci
262(421-2/21 Projektantski nadzor 92520000-2 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Dubravka prosinac
263|421-3/21 Usluge upravijanja- 71247000-1 80.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Marudzbenica NE sijedan- 12-meseci 22012021 06-10.2021 Qbrisana
projektom Mali Brijun prasinac
gradevinski-radovi
264|424/21 Izrada geodetskog 79632000-3 45.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica DA sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
snimka Salina prosinac
265|509/21 Usluge revizije projekta 79313000-1 240.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor DA sijecanj- 12 mjeseci 20.05.2021 lzmijenjena
Novo ruho Brijuna prosinac
509/21 Usluge revizije projekta 79313000-1 240.000,00|Postupak j e nabave, NE NarudZbenica DA sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021 20.05.2021
Novo ruho Brijuna prosinac
266(509-1/21 Nadzor izvodenja 71247000-1 35.000,00|Postupak jednostavne nabave DA Ugovor DA sijecanj- 12 mjeseci 24.05.2021 Izmijenjena
radova NRB -Ziva voda) prosinac
i kompresorska stanica
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509-1/21 Nadzor izvodenja 71247000-1 37.500,00|Postupak jednostavne nabave| DA Ugovor DA sijeganj- 12 mjeseci 24052021 | 24.05.2021
radova NRB -Ziva voda prosinac
| kompresorska stanica
509-1/21 MNadzor izvodenja 71247000-1 35.000,00|Postupak jednostavne nabave| DA Ugovor DA sijecanj- 12 mjeseci 20.05.2021 24.05.2021
radova NRB -Ziva voda prosinac
i kompresorska stanica
509-1/21 Nadzor izvodenja 71247000-1 BSAWG.U_Drﬁ'ostupak jednostavne nabave NE NarudZbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 20.05.2021
radova NRB -Ziva voda prosinac
i kompresorska stanica
267(425/21 Izrada studije zastite 73110000-6 165.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
suma posebne prosinac
namjene
268|427/21 Ostale intelektualne 71300000-1 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 24.05.2021 Izmijenjena
usluge- gradevinsko prosinac
obrtnicki radovi
427121 Ostale intelektualne 71300000-1 47.500,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 24.05.2021 24,05.2021
usluge- gradevinsko prosinac
obrtniéki radovi
427/21 Ostale intelektualne 71300000-1 50.000,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 24,05.2021
usluge- gradevinsko prosinac
obrtnicki radovi
269)428/21 Konzefvatorsko 76418000-7 50.000.00| Postupak jednostavne nab; NE Narudibenica NE sijecan- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021 Cbrisana
restauratorski radavi prosinac
na umjetnickoj shci-
Madoana
2701517121 Intelektualne usluge 71242000-6 150.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
savjetovanje u prodaji prosinac
271|429/21 Usluge izrade 71222000-0 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
krajobrazne studije prosinac
dijela otoka Mali Brijun
429/21 Mali Brijun ckuénice i 71222000-0 195.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
Setnica s krajobraznom prosinac
studijom
272]|430/21 Izrada konzervatorske 71318000-0 40.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
podioge za prosinac
Kupelwieserov mir
273|430-2/21 lzrada konzervatorske 71200000-0 85.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
podioge zimski bazen prosinac
274434724 Wievilija trafostanica + 71242000-6 wﬂomoorﬁ_mupak-jedﬂwavnernal}aw NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2024 06 05.2021 Obrisana
izrada pravilnika o prosinac
pregledu-i-odriavanje-
slekiro energetskin-
postrojenja
275!430—1/21 Izrada crtica o 71240000-2 63.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 06.10.2021 Izmijenjena
klimatskim prosinac
promjenama MPA
ENGAGE
430-1/21 Izrada crti¢a o 71240000-2 50.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 25.06.2021 06.10.2021
klimatskim prosi
promjenama MPA
ENGAGE
430-1/21 lzrada crtica o 71240000-2 35.000,00{Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021 | 25.06.2021
klimatskim prosinac
promjenama MPA
ENGAGE
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276(435/21 Usluge projektiranja 71240000-2 325.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor DA sijetanj- 12 mjeseci 13.09.2021 lzmijenjena
tipskih objekata, prosinac
vodenih elemenata i
sekundarnih Setnica u
Safari parku
435/21 Usluge projektiranja 71240000-2 325,000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor DA sijeéanj- 12 mjeseci 06.05.2021 13.09.2021
tipskih objekata, prosinac
vodenih elemenata i
sekundamih $etnica u
Safari parku s
krajobraznom studijom
435/21 |zrada projekta 71240000-2 404.500,00{ Otvoreni postupak NE Ugovor DA sljedanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
nastambe za Zivotinje prosinac
safari park/usluge
projektiranja tipskih
objekata, vodenih
elemenata i
sekundamih $etnica u
Safari parku s
krajobraznom studijom
277|437/21 Istrazivanja 45112711-2 60.000,00{ Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
dendrofiora Brijuna prosinac
278|438/21 Determinacija vrsta i 73300000-5 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
konzultacije za prosinac
uredenje Med. vt
279439721 IstraZivanje nadzemnih 73110000-6 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
vrsta gljiva prosinac
280(440/21 ProduZenje licence 72212224-5 30.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
vatrozida (fortigate) prosinac
281]444/21 Qdrzavanje inf. 72267100-0 170.000,00| Postupak. vne nab NE Ugovor NE sijeanj- 12 mjeseci 22.01.2021
sustava fin.rag. i prosinac
nabava
282(445/21 Ostale racunaine 48900000-7 45.000,00| Postupak jednostavne nab NE NarudZbenica NE sijeganj- 12 mjeseci 22.01.2021
usluge prosinac
283|446/21 OdrZavanje web maila 72412000-1 41.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
284|447/21 QOdrzavanje web 72212224-5 50.000,00|Postupak jednostavne nabave,| NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
stranica prosinac
285448721 Odrzavanje drutvenih 48222000-0 45.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
mreza prosinac
286(449/21 Dogradnja aplikacije 72421000-7 99.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
287[451/21 Grafitke usluge 79810000-5 80.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
288(454/21 Usluge pri registraciji 71631200-2 33.200,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prijevoznih sredstava prosinac
289]455/21 Usluge naplacene 79932000-6 99.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
putem recepcije-golf prosinac
290|456/21 Ostale usluge 79932000-6 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
naplacene putem prosinac
recepcije
29145721 Pruzanje usluga 98000000-3 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
podvodne pratnje, prosinac
vodié
2921458/21 Usluge klaonice i 90513000-6 40.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021
prijevoz divijaéine prosinac
2931463/21 Edukacija djelatnika 80000000-4 139.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
[~ 294[464/21 Nove fotografije 79961000-8 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
295|466/21 Vanjske usluge 55250000-7 500.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prodaje hotelskog prosinac
smjestaja
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296(461-1/24 QOrganizacija lieninga-o 55620000-1 315.000.00|Otvoreni-postupak MNE Ugovor DA sijgtan- 12 mjeseci 22012021 29.06.2021 QObrisana
financiranju morskih- prosinac
zasticenih-podrutja-
projekt MPA
NETWORKS
297)461-3/21 TroSkovi sudjelevanja 55523000-2 30.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 25.06.2021 Izmijenjena
na projektu MPA prosinac
ENGAGE
461-3/21 Troskovi sudjelovanja 55523000-2 55.000,00{Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 2201.2021 | 25.06.2021
na projektu MPA prosinac
ENGAGE
298|467-1/21 Organizacija 55523000-2 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijeéanj- 12 mjeseci 06.10.2021 Ilzmijenjena
sastanaka i radionica prasinac
MPA ENGAGE
467-1/21 Organizacija 55523000-2 22.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 22.01,2021 06.10.2021
sastanaka i radionica prosinac
MPA ENGAGE
299|469-1/21 Organizacija treninga 55523000-2 13.000,00{Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 06.10.2021 lzmijenjena
klimatske promjene prosinac
MPA ENGAGE
469-1/21 Organizacija treninga 55523000-2 72.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijelanj- 12 mjeseci 25.06.2021 06.10,2021
klimatske promjene prosinac
MPA ENGAGE
469-1/21 Organizacija treninga 555623000-2 40.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 25.06.2021
i promj prosinac
MPA ENGAGE
300]470/21 Usluge osiguranja od 66512100-3 65.000,00{Postupak jednostavne nab, NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
nezgode prosinac
301j471/21 Usluge osiguranja od 66516000-0 140.000,00( Postupak jednostavne nabave NE Ugover NE sije¢an;- 12 mjeseci 22.01.2021
odgovornosti prosinac
302[472/21 Usluge osiguranja u 66514100-7 195.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
vezi s prijevozom prosinac
303|473/121 Usluge osiguranja 66515200-5 150.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
imovine (osiguranje od prosinac
pozara, lom i provala)
304[470-1/21 Reprezentacija 55000000-0 60.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijeanj- 12 mjeseci 29.06.2021 Izmijenjena
prosinac
470/21 Reprezentacija 55000000-0 60.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 29.06.2021
prosinac
305(473-1/21 Pokleoni gostima 18530000-3 15.000,00|Postupak jednostavne nabave, NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 Izmijenjena
prosinac
473121 WPukIani gostima 18530000-3 50.000,00{Postupak jednostavne nabave, NE NarudZbenica NE |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
prosinac
306|168/21 Potrosena elektritna 09310000-5 1.700.000,00{ Otvoreni postupak NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
energija prosinac
307]|169/21 Utroseni plin 09121000-3 30.000,00[Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
308|170/21 Motorni benzin i dizel 09130000-9 1.420.000,00| Otvoreni postupak NE Ugover NE sijetanj 12 mjeseci 22.01.2021
|gorivo prosinac
309(474/21 Naknade platnog 66170000-2 50.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
I prosinac
310{475/21 Naknada banci 66110000-4 40.000,00(Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
311[467/21 Odrzavanje 72267100-0 150.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE sijetanj- 12 mjeseci 22.01.2021
informacijskog sustava prosinac
za el.prodaju i kontrolu
karata
312[469/21 Ostale adunalne 48222000-0 99.000,00|Postupak jednostavne nabave; NE Ugovor NE sijeCanj- 12 mjeseci 22.01.2021
usluge rezervacijski prosinac
sustav
313|121 dobava, ugradnja i 44160000-9 20.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
montaza cijevi i pojilica prosinac
za Zivotinje
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3142321 Sportska oprema 37000000-8 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.10.2021 lzmijenjena
— I prosinac
23/21 Sportska oprema 37000000-8 20,000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.10.2021
prosinac
315(24/21 Nosati za bicikle 34432000-4 20.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedan)- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
316)26/21 suncobrani 39295100-7 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
317|27/21 Madraci 39143112-4 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
318|35/21 Klupe za safari 39113600-3 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
319[111/21 Preparati za 33617000-8 20.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
zdravstvenu zastitu prosinac
divljaci
320(115/21 TroSkovi prodanih 22457000-8 20,000,00|Postupak jednostavne nabave Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
ulaznica prosinac
321|122/20 Potrodni materijal za 39225700-2 20.000,00(Postupak jednostavne nabave DA Narudzbenica sijecan)- 12 mjeseci 22.01.2021
muzejske prostore prosinac
3221181/20 Materijal za odrzavanje 44621221-4 20.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
kotlovnica i prosinac
klimatizacije
323|182/21 Materijal za odrzavanje 44620000-2 20.000,00|Postupak jednestavne nabave DA NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
podstanice Neptun prosinac
324(183/21 Materijal za odrzavanje 44620000-2 20.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021
sustava klimatizacije prosinac
325(184/21 Materijal za odrzavanje 44620000-2 20.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijedanj- 12 mjeseci 22.01.2021
praonice rublja prosinac
326|213/21 Materijal za 44400000-4 20.000,00(Postupak jednostavne nabave; NE NarudZbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
preventivnu zastitu prosinac
muzejskih zbirki
327218121 Porculan-za- 38220000-0 20.000.00|P: pak. j b NE NarudZbenica NE sijgtanj- 12-mjeseci 22.01.2021 0610 2021 Obrisana
ugostiteljske objekle p
328|219/21 Staklo za ugostiteljske 39220000-0 20.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
objkete prosinac
329|220/21 Case za ugostiteljstvo 39221120-4 20.000,00|Usluge iz dodatka I1.B/1I NE Narudzbenica NE sije¢anj- 12 mjeseci 22.01.2021
(obrana i sigurnost) prosinac
330(221/21 Pribor za jelo 39222110-8 50.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijetanj- 12 mjeseci 06.10.2021 Izmijenjena
prosinac
221/21 Pribor za jelo 39222110-8 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 | 06.10.2021
prosinac
331)225/21 Navlake za stolice, 39512000-4 20,000,00|Postupak jednostavne nabave| DA NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22,01.2021
ukrasni reveri prosinac
332|243/21 Obuca s koznim 18830000-6 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
gornjistima prosinac
333|254/21 Postarina 64100000-7 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
334|260/21 Usluga tesarskog i 45422000-1 20.000.00| Postupak jednostavne nabave NE Marudibenica NE sijpban;- 12 mjeseci 22.01.2021 06.10.2021 Obrisana
stolarskog odriavanja prosinac
nastambi za Zivotinje
335/265-8/21 Postavijanje zidnih 45430000-0 20.000,00( P pak b NE NarudZbenica sijetanj- 42 mjeseci 22.04.2024 06.05.2021 Obrisana
Stukatura sobe Neptun prosinac
336(281/21 Servis plamenika 51135100-8 20.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
337|283/21 Mehanitko iséenje 50531100-7 20.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
kotlova i dimnjaka prosinac
338|285/21 QOdrzavanje sustava za 50730000-1 20.000,00(Postupak jednostavne nabave, DA NarudZbenica NE sijetan;j- 12 mjeseci 22.01.2021
klimatizaciju prosinac
339|291/20 Tekuce odrzavanje 50750000-7 20.000,00(Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
liftova prosinac
340]|292/21 Tlatenje kotlova u 50531100-7 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE |sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
kotlovnici pracne rublja prosinac
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341(293/21 Tekute odrzavanje - 50532000-3 20.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
Eistenje napa prosinac
342|315/21 Servis pusaka i optika 50620000-7 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
343(339/21 Usluge HRB 71631200-2 20.000.00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
344(380/21 Tiskanje - reprint 22462000-6 20.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021
postojecin promo prosinac
materijala
345)381/21 Ostali promidzbeni 22462000-6 10.500,00( Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sijecanj- 12 mjeseci 06.05.2021 lzmijenjena
materijali prosinac
381/21 Ostali promidzbeni 22462000-6 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sije&anj- 12 mjeseci 22.01.2021 06.05.2021
materijali prosinac
346(394/21 Usluge najma - ostale 50300000-8 20.000,00{Usluge iz dodatka I1.B/Il NE Narudzbenica NE sijeéanj- 12 mjeseci 22.01.2021
(obrana i sigurnost) prosinac
347|400/21 Analiza vode 85148000-8 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE sije€anj- 12 mjeseci 22.01.2021
prosinac
348)|461-6/21 Ostale vanjske usluge 55400000-4 10.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 20.05.2021 Izmijenjena
NPA NETWORKS prosinac
461-6/21 Ostale vanjske usluge 55400000-4 20,000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijecanj- 12 mjeseci 22.01.2021 20.05.2021
NPA NETWORKS prosinac
349(4-2/121 Fotokopirni printer 30200000-1 25.000,00(Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE sibanj - 7 06.05.2021 Dodana
uredaj prosinac
350(7-1/21 komunikacijski uredaji 32570000-9 40.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica svibanj T 06.05.2021 Dodana
prosinac
391|7-4/21 Radio stqanica 32000000-3 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
prosinac
352(9/21 Vatrogasna oprema 35111000-5 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
prosinac
353]13-1/21 Kante za razvrstavanje 34928480-6 99.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
otpada prosinac
354[42-1/21 Opremanje kuhinja 39141000-2 20.000,00)|Postupak jednostavne nabave, NE Narudzbenica NE sijetanj- T 06.05.2021 Dodana
prosinac
35542-2/121 Sjenice za safari 39522000-7 55.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE svibanj T 06.05.2021 Dodana
prosinac
356(162-1/21 Nabava potpuna 03114200-5 90.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor svibanj 7 mjeseci 06.05.2021 Dodana
krmna smjesa za divije prosinac
prezivijale
357[280-1/21 Stukature hotel Neptun 45430000-0 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 mjeseci 06.05.2021 Dodana
prosinac
358|280-2/21 sanacija terase Vila 45262700-8 70.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE svibanj 7 mjeseci 06.05.2021 Dodana
Dubravka prosinac
359)|280-3/21 Uklanjanje urusenog 98363000-5 150.000,00{Postupak jednostavne nabave! NE Ugovor NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
suncalidta i sanacija prosinac
360|280-4/21 lzrada podova Neptun 45432112-2 99.000,00{Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE sviban] 7 06.05.2021 Dodana
prosinac
361(280-5/21 Izrada | montaza 45430000-0 50.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
ograde vila Dubravka prosinac
362(324-1/21 sanacija platna ljetno 45430000-0 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
kino prosinac
363411721 Program zastite divijagi 71241000-9 27.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 7 06.06.2021 Dodana
- provedba prosinac
364[429-1/21 usluge geodetskog 71355000-1 20.000,00(Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica DA svibanj 7 06.05.2021 Dodana
snimanja prosinac
365(429-3/21 Usluge projektiranja 71222000-0 135.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovar NE svibanj 7 13.09.2021 Izmijenjena
uredenja Setnice i prosinac
okuénica u uvali Sv.
Mikula na Malom
Brijunu
429-3/21 Usluge projektiranja 71221000-3 135.DGG.ﬂDrPnBtupak Jjednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 7 06.05.2021 13.09.2021
uredenja Setnice | prosinac
okucnica u uvali Sv.
Mikula na Malom
Brijunu
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366)|435-1/21 Geodetska podloga 71355000-1 49.500,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
Safari park prosinac
367(435-2/21 Krajobrazni elaborat 71000000-8 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
Safari parka prosinac
368(439-1/21 Geodetske usluge 71355000-1 19.850,00|Postupak jednostavne nabave)| NE NarudZbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
snimanja topnicke prosinac
baterije Monte Peneda/
Giaconi
369|439-2/21 Konzervatorska 71251000-2 55.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 4 mjeseca 13.09.2021 lzmijenjena
podioga s prosinac
arhitektonskom
snimkom postojeceg
stanja topnitke baterije
Monte
Peneda/Giacone
439-2/21 Konzervatorska 71251000-2 55.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 7 06.05.2021 13.09.2021
podioga s prosinac
arhitektonskom
snimkom postojeceg
stanja topnicke baterije
Monte
Peneda/Glacone
370|439-4/21 Geomehaniki istrazni 71332000-4 39.500,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE svibanj F 13.09.2021 lzmijenjena
radovi tunela topnitke prosinac
baterije Monte
Peneda/Giaconi
439-4/21 Geomehani&ki istrazni 71332000-4 39.500,00|Postupak jednostavne nabave NE Okvirni NE svibanj 7 06.05.2021 13.09.2021
radovi tunela topnitke sporazum prosinac
baterije Monte
Peneda/Glaconi
371/439-5/21 Usluge projektiranja 71250000-5 80.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 4 mjeseca 13.09.2021 Izmijenjena
uredenja topni¢ke prosinac
baterije Monte
Peneda/Giaconi
439-5/21 Usluge projektiranja 71250000-5 80.000,00{Postupak jednostavne nabave, NE Ugovor NE svibanj T 06.05,2021 13.09.2021
uredenja topnicke prosinac
baterije Monte
Peneda/Giaconi
372(439-6/21 Usluge projektiranja 71221000-3 377.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE svibanj 12 mjeseci 13.08.2021 Izmijenjena
uredenja Vile prosinac
Kupelwieser
439-6/21 Usluge projektiranja 71221000-3 377.000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor NE svibanj 7 06.05.2021 13.08.2021
uredenja Vile prosinac
Kupelwieser
373|439-7/21 Projektantski nadzor 71248000-8 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
ziva voda i prosinac
kompresorska stanica
374|439-9/21 Usluge vezane uz 79418000-7 70.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugover NE svibanj 7 28.06.2021 Izmijenjena
postupke javne nabave prosinac
439-9/21 Usluge uskladenja 79418000-7 TD.DOO.DDIPuslupakjadnus!avne nabave| NE Ugovor NE svibanj % 25.06.2021 29.06.2021
dokumentacije za prosinac
postupke javne nabave
439-9/21 Usluge uskladenja 79418000-7 20.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj (i 06.05.2021 25.06.2021
dokumentacije za prosinac
postupke javne nabave
375/439-11/21 Istrazivanje 73000000-2 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
oneéiscujuéih tvari iz prosinac
atmosfere u
Nacionalnom parku
376|439-12/21 Projektna 71242000-6 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
dokumentacija statike prosinac
Hotel Neptun
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377|439-13/21 Projekt uredenja sobe 71240000-2 99.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE svibanj T 06.05.2021 Dodana
Hotel Neptun prosinac
378|438-14/21 lzrada elaborata za 73000000-2 99.000,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE svibanj T 06.05.2021 Dodana
donos$enje riesenja o prosinac
utvrdivanju granica
pomorskog dobra
379(439-15/21 lzrada projekta 71242000-6 30.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
sanacije sanitarna prosinac
plaza
380(449-1/21 Dodatne izmjene 72212000-4 73.000,00(Postupak jednostavne nabave DA Narudzbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
sustava e tiketing prosinac
381|449-2/21 evidentiranje vektora 722127831 $50.000,00|Postupak jednostavne nabave: NE NarudZbenica NE svibanj 7 06.05.2021 Dodana
prometnica na prosinac
platformi Google mups
382|461-2/21 Usluge izvodenje 66523000-2 19.900,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica DA svibanj 7 06.10.2021 lzmijenjena
izobrazbe za jatanje prosinac
kompetencija &lanica
HRMZP-a facilitatorske
vjestine
461-2/21 Organizacija treninga 55523000-2 19.900,00| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica DA svibanj 0 25.06.2021 06.10.2021
za €lanice hrvatske prosinac
mreze morskih
zastiCenih podrutja
461-2/21 Organizacija treninga 55523000-2 SG.DDD.DDIPostupak Jjednostavne nabave NE NarudZbenica DA svibanj 7 06.05.2021 25,06,2021
za &lanice hrvatske prosinac
mreze morskih
zasticenih podruéja
383|461-5/21 Organizacija skupa 55523000-2 19.500,00| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica svibanj 7 06.05.2021 Dodana
potpisivanja prosinac
sporezuma za
uspostavu nacionaine
mreze zasticeninh
podrutja na Brijunima
MPA NETWORKS
384|461-8/21 Organizacija godiSnjeg 55523000-2 19.500,00|Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica DA svibanj 7 06.05.2021 Dodana
sastanka hrvatske prosinac
mreze morskih
zasticenih podrugja
MPA NETWORKS
385[461-7/21 Usluge-najma- 90910000-8 460.000.00|Otvoreni-postupak NE Ugovor NE svibanj- 7 06.05.2021 | 28.06.2024 Obrisana
pomoénih dislatnika Prosinac
386|461-9/21 panoramski razgled 60651100-7 10.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA sijetanj- 6 20.05.2021 Dodana
brodom Sireg prosinac
brijunskeg podrutja
MPA METWORKS
387|521 Samoposluzni kiosk za 45223800-4 99.000,00|Postupak jednestavne nabave NE Ugovor NE lipanj-prosinac |7 25.06.2021 Dodana
ulaznice
388 7-5/21 video kamere 35121700-5 77.500,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE lipanj 6 25.06.2021 Dodana
389|50/21 elektromobili 34144900-7 2.500.000,00| Otvoreni postupak NE Ugover NE [Iipam 5] 29.06.2021 Izmijenjena
50/21 elektromobili 34144900-7 2.400.000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor NE lipanj 6 29.06.2021 | 29.06.2021
50/21 elektromobili 34144900-7 2.400.000,00| Otvoreni postupak. NE Ugovor lipanj 6 25.06.2021 | 29.08.2021
390[101-2/21 uredski materijal MPA 22800000-8 25.500,00|Postupak jednostavne nabave, Narudzbenica DA lipanj 6 25.06.2021 Dodana
ENGAGE
391(324-2 zamjena Citata za 51212000-1 27.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE lipanj 6 25.06.2021 Dodana
evidenciju radnog
vremena
392|432/21 ostale usluge MPA 71242000-6 50.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica DA lipanj 6 25.06.2021 Dodana
ENGAGE
393[439-16/21 Istrazivanje i zastita 71351924-2 90.000,00|Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE lipanj 6 25.06.2021 Dodana
plemenite periske
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394461-4/21

troSkovi sudjelovanja
na projektu MPA
ENGAGE Cltiten

55523000-2

55.000,00|Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

DA

lipanj

25.06.2021

Dodana

395(468/21

organizacija
kulinarskog evena
MPA ENGAGE

55523000-2

15.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

DA

lipanj

06.10.2021

lzmijenjena

468/21

organizacija
kulinarskog evena
MPA ENGAGE

556523000-2

45,000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

DA

fipan)

25.06.2021

06.10.2021

396

461-10/21

usluga ustupanja
radnika na poslovima
kuhinje

79630000-9

190.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

lipanj

25.06.2021

Dodana

397(461-10/2

usluga ustupanja
radnika na poslovima
usluzivanja

79630000-9

175.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

lipanj

25.06.2021

Dodana

398

461-12/21

usluga cateringa

79630000-9

95.000,00]

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

lipanj

25.06.2021

Dodana

399

461-13/21

organizacija drugog
treninga o financiranju
zasticenih morskih
podrudja projekta MPA

55520000-1

$1.100,00

Postupak j vne

NE

Narudzbenica

DA

lipanj

25.06.2021

Dodana

400

280-6/21

Sanacija torpedo
baterije na Malom
Brijunu

45453100-8

300.000,00

Postupak jednostavne nabave|

NE

Ugovor

NE

rujan

90 dana

13.09.2021

Dodana

401

280-7/21

Dodatni konzervatorski
restauratorski radovi
na Piramidi

45262600-7

50.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

DA

rujan-prosinac

4 mjeseca

13.09.2021

Dodana

402

167-1/21

alat i sadni materijal
NRB

03451100-7

150.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

DA

rujan-studeni

2 mjeseca

13.09.2021

Dodana

403

52-7/21

Nabava opreme 3.
ponovljeni postupak
NRB

39290000-1

45.000,00

Otvoreni postupak

NE

Ugovor

DA

rujan-studeni

2 mjueseca

14.09.2021

lzmijenjena

52-7/21

Nabava opreme 3.
ponovljeni postupak
NRB

39290000-1

45,000,00

Otvoreni postupak

DA

Ugovor

DA

rujan-studeni

2 mjueseca

13.09.2021

14.08.2021

404

52-8/21

Lutka za kompresorsku
stanicu NRB

37510000-6

6.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

DA

rujan-studeni

2 mjeseca

13.09.2021

Dodana

405

52-9/21

Dizajn i montaza panel
ograde NRB

34928200-0

29.200,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

DA

rujan-studeni

2 mjeseca

13.09.2021

Dodana

4

o
&

439-18/21

Projektiranje uredenja
pouénih Sumskih staza
na otoku Veli Brijun

71222000-0

150.000,00|Postupak jednostavne nabave,

NE

Ugovor

NE

rujan-prosinac

6 mjeseci

13.09.2021

Dodana

407

52-9/21

Dizajn i montaza panel
ograde NRB

34928200-0

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

DA

rujan-studeni

2 mjeseca

06.10.2021

Dodana

408

52-7/21

Nabava opreme - 3
ponovljeni postupak
NRE

39290000-1

29.200,00
45.000,00|Otvoreni postupak.

NE

Ugovor

DA

rujan-studeni

2 mjeseca

06.10.2021

Dodana

409

52-8/21

Lutka za kompresorsku
stanicu NRB

37510000-6

6.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

DA

rujan-studeni

2 mjeseca

06.10.2021

Dodana

4

0

280-8/21

Sanacija inox ograde u
moru Vila Lovorka

45453100-8

25,000,00|Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

NE

rujan-prosinac

4 mjeseca

06.10.2021

Dodana

4

358721

lzrada i montaza
hranilica za divijaé

45422000-1

40.000,00|Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

rujan-prosinac

4 mjeseca

06.10.2021

Dodana

4

2

374-1121

PR Kampanja
oglasavanje novi
proizvodi

79416000-3

45,000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

NE

rujan-prosinac

4 mjeseca

06.10.2021

Dodana

4

3

472-1/21

reprezentacija MPA

ENGAGE

55000000-0

22.500,00| Postupak jednostavne nabave

NE

NarudZbenica

DA

rujan-prosinac

4 mjeseca

06.10.2021

Dodana

4

4]

471-1/21

reprezantacija MPA
NETWORKS

55000000-0

39.600,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

DA

sijecanj-

P

12 mjeseci

17.11.2021

Dodana
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