

Z A P I S N I K
sa 17. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" od 12. kolovoza 2021.g. (četvrtak) u 16,30 sati -
videokonferencija

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: mr.sc. Josip Hren, dr.sc. Marina Mlakar, Martin Golob, Ljubinka Jan i Mladen Macan

OSTALI PRISUTNI: dr.sc. Marno Milotić, ravnatelj, Sandro Dujmović, voditelj Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka – stručni voditelj, Lorena Žunić, voditeljica Službe za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu i Milena Kostović, voditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da sjednici prisustvuje pet članova Upravnog vijeća, otvorio je sjednicu i konstatirao da se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci.

Za 17. sjednicu predsjednik Upravnog vijeća predložio je, a Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Ugovoru o nabavi građevinsko-obrtničkih radova na objektima Mali Brijun s trgovačkim društvom HEDOM d.o.o., Zagreb.

Ad. -1.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE DODATKA 2. UGOVORU O NABAVI
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA OBJEKTIMA MALI BRIJUN

Ravnatelj Ustanove obrazložio je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ustanovi da sklopi Dodatak broj 2 Ugovoru o radovima, s HEDOM d.o.o., Zagreb, i to zbog dodatnih nepredviđenih i zamjenskih radova u iznosu od 592.282,05 kn bez PDV-a koji nisu bili planirani glavnim projektom niti obuhvaćeni ugovornim Troškovnikom, a nužni su za izvršenje ugovora, te veće količine izvršenih radova u iznosu od 621.969,79 kn bez PDV-a, koji se u najvećoj se mjeri odnose na građevinsko-obrtničke radove potpune sanacije krovšta svih objekata, umjesto djelomične kako je predviđao glavni projekt i ugovorni troškovnik, a koje je glavni nadzorni inženjer potvrdio i ovjerio.

Nakon što je zaključena rasprava, predsjednik Upravnog vijeća je prijedlog stavio na glasovanje, te na temelju rezultata glasanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

O D L U K U

O sklapanju Dodatka broj 2 Ugovora o radovima s HEDOM d.o.o., Velika cesta 28, 10020 Zagreb, OIB: 62485998118, s vrijednošću radova u iznosu od:

- 1.217.251,84 kuna bez PDV-a, odnosno
- 1.521.564,80 kuna s PDV-om.

Slijedom navedenog nova ukupna ugovorna cijena radova bez PDV-a iznosi:

- 12.378.561,54 kuna bez PDV-a, odnosno
- 15.473.201,93 kuna s PDV-om.

(Odluka o suglasnosti, rekapitulacija stvarno izvedenih radova, troškovnik nepredviđenih radova u pravitku je zapisnika)

KLASA:003-06/21-02/07
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-21-2
Brijuni, 12. kolovoza 2021. godine

ZAPISNIK SASTAVILA

Milena Kostović



PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr.sc. Josip Hren